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ПАСПОРТ  ПРОЕКТА
	Наименование проекта
	Образовательный проект «Ландшафтное проектирование»

	Сроки реализации проекта
	Проект реализуется в период с 2020-2021 гг.

	Цель проекта
	эстетическое и экологическое преобразование школьной                    территории посредством ландшафтного проектирования.
 

	Основные задачи проекта 
	1.Изучить элементы ландшафтного дизайна как деятельности.
2.Организовать совместную деятельность  с Кузбасской государственной сельскохозяйственной академией по созданию эскизов ландшафтного дизайна территории школы. 
3. Разработать проект  реконструкции цветочных клумб с помощью  программы 3D моделирования и графики для ландшафтного проектирования.
4.Организовать  совместную деятельность   с ООО «Зеленстрой»  г.Кемерово по подбору растений для цветочных клумб.
5.Активизировать практическую деятельность по благоустройству пришкольной территории.
6.Развивать практические умения по изучению, оценке  состояния   и улучшению окружающей среды своей местности, развитие стремления к активной деятельности по охране окружающей  среды.

	Ожидаемые конечные результаты
	· получение нового социального и практического опыта;
· повышение уровня знаний о ландшафтном проектировании;
· развитие практических умений по изучению, оценке  состояния   и улучшению окружающей среды своей местности, развитие стремления к активной деятельности по охране окружающей  среды;
·  улучшение экологического состояния и эстетического вида пришкольной территории;
· повышение уровня развития организаторских, лидерских и управленческих способностей учащихся.

	Разработчики проекта
	Руководитель проекта: Шеремет Татьяна Ивановна, руководитель Центра «Точка роста»


Актуальность
Школьный двор — «визитная карточка» учебного заведения. Уже при первом взгляде на него, входящий может составить мнение о школе. Детство неразрывно связано со школой, школьным двором. Здесь мы встречаемся первого сентября, здесь мы провожаем очередной  выпуск учащихся.  Это место, где проходит учебная и внеклассная жизнь учеников и преподавателей, спортивные занятия,  и отдых во время перемен, и проведение культурно-массовых мероприятий, и уборки территорий, выпускные вечера, школьный летний лагерь и просто отдых на переменах – вот неполный список  мероприятий, которые проходят на нашем дворе. Приходя в любимую школу, хочется чувствовать себя уютно, ощущать красоту и гордость.  
На территории нашего учебного заведения имеется большой пришкольный участок. На участке слева есть березовая аллея, справа периметр украшают старые «школьные» клены, впереди алеют молодые рябинки.  Каждый год педагоги с учащимися оформляют цветочные  клумбы.  Цветочные  композиции пришкольного участка традиционные, можно сказать, год от года используются одни и те же цветочные культуры, практически в том же порядке. Появляется желание  иметь современные клумбы с  разнообразными новыми культурами. При этом они должны нравиться не только учащимся школы, но хотелось бы  удивить гостей. Считаем, что обустройство пришкольной территории не должно быть одинаковым, стандартным. Красота всегда была и будет в моде. Пора поработать в роли ландшафтных дизайнеров и спроектировать участок нашей мечты. Облагораживание и озеленение пришкольного двора играет важную роль в жизни учащихся – эстетичные красиво устроенные клумбы, малые формы, элементы ландшафта оказывают влияние на настроение, здоровье, создают благоприятный микроклимат в школьном коллективе.


ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель: эстетическое и экологическое преобразование школьной                    территории посредством ландшафтного проектирования.




Задачи: 
1.Изучить элементы ландшафтного дизайна как деятельности.
2.Организовать совместную деятельность  с Кузбасской государственной сельскохозяйственной академией по созданию эскизов ландшафтного дизайна территории школы. 
3. Разработать проект  реконструкции цветочных клумб с помощью  программы 3D моделирования и графики для ландшафтного проектирования.
4.Организовать  совместную деятельность   с ООО «Зеленстрой» г.Кемерово по подбору растений для цветочных клумб.
5.Активизировать практическую деятельность по благоустройству пришкольной территории.
6.Развивать практические умения по изучению, оценке  состояния   и улучшению окружающей среды своей местности, развитие стремления к активной деятельности по охране окружающей  среды.

АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОЕКТА
В результате реализации проекта учащиеся, работники школы и      жители поселка  обретут благоустроенный уголок природы, позволяющий чувствовать, видеть красоту природы, беречь ее богатства, понимать, что природа представляет огромную, ни с чем не соизмеримую ценность как источник восстановления его сил и здоровья,  познавать связи и отношения в окружающем мире.
При разработке данного проекта  было проведено социологическое исследование по выявлению уровня удовлетворенности состоянием пришкольного участка и необходимости в изменениях. 76 % респондентов ответили, что пришкольный участок требует изменений. Внешний вид клумб и деревьев не устраивает 44%  опрошенных, зона отдыха – 27 %, 29 %  не видят необходимости в изменениях. Большинство взрослых и детей считают, что на пришкольном участке все можно изменить силами учащихся и учителей без особых затрат, но в проектировании помощь профессионалов все же важна.
Таким образом, если будет разработан и реализован новый план по декоративному оформлению пришкольной территории, то это позволит превратить её в уютный цветущий уголок и улучшить условия пребывания учащихся на территории.


ИННОВАЦИОННОСТЬ ПРОЕКТА
-научная поддержка  Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии;
- сотрудничество с  организацией, профессионально занимающейся этим видом деятельности;
- использование школьниками программы 3D моделирования и графики для ландшафтного проектирования.

Участники проекта
Общее  руководство осуществляет руководитель Центра «Точка роста», координируя всех участников проекта. Зона его ответственности: планирование, организация работы в рамках проекта, координация деятельности и мотивация педагогов.  Проект будет реализовываться  всем педагогическим коллективом, с привлечением специалистов  в области ландшафтного дизайна. Ведущую роль в реализации проекта играет внеурочная и внеклассная  деятельность.
Субъектами проекта  выступают учащиеся МБОУ «Яйская оош №1», их родители, педагогический коллектив.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
	Подготовительный: 
 август-сентябрь 2020г.
	• Разработка проекта, поиск социальных партнеров проекта, обсуждение проекта, принятие и утверждение проекта;
• Набор участников проекта, определение личностно-значимых  направлений деятельности каждого учащегося.

	[bookmark: _GoBack]Содержательный:
 октябрь 2020 г. –
- сентябрь 2021 г.
	· Содержательный этап включает непосредственное обучение детей ландшафтному дизайну, работе в программе 3D моделирования и графики в рамках проекта школы, проводятся семинары, экскурсии, круглые столы и занятия со специалистами;
· Рефлексия пройденного курса с учащимися, предложение обсуждение возможных позитивных изменений учебного курса;
· Обобщение и закрепление опыта позитивных изменений;
· Расширение круга участников проекта за счет проведения презентаций проекта в других  классах школы;
· Проведение в рамках учебного процесса конкурса эскизов;

	Обобщающий  октябрь-ноябрь 2021г.
	Подведение итогов инновационной деятельности работы образовательного проекта;
Обобщение и распространение опыта по созданию системы обучения  проектированию 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
· Организация занятий, направленных на расширение знаний учащихся в области ландшафтного дизайна, 3D моделирования и графики; 
· Проведение в рамках учебного процесса конкурса эскизов;
· Индивидуальные занятия с одаренными детьми в области ландшафтного проектирования.
Формы организации деятельности и общения
· Организация общих и индивидуальных  занятий для учащихся;
· Самостоятельное выполнение учащимися заданий;
· Коллективное обсуждение вопросов;
· Рефлексивный анализ занятий;
· Описание и  презентация полезного опыта;
· Индивидуальное сопровождение проектов учащихся.


Подробный календарный план  реализации образовательного проекта  
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки проведения
	Участники 
	Ответственный 

	1
	Создание творческой группы для разработки и реализации проекта
	Август 2020 г.
	Педагоги ОУ
	Шеремет Т.И.

	2
	Проведение соцопроса среди участников образовательных отношений
	Сентябрь 2020 г.
	Учащиеся, педагоги, родители  
	Шеремет Т.И.

	3
	Оценка состояния почвы на участке
	Сентябрь 2020 г.
	Учащиеся, учитель биологии
	Евтюгина Т.А.

	4
	Мини-проект «Как украсить школьный двор»
	Октябрь 2020г.
	Учащиеся, классные руководители, родители
	Шеремет Т.И.

	5
	Конкурс рисунков «Школьный двор моей мечты»
	Ноябрь 2020г.
	Учащиеся, учителя начальных классов, учитель ИЗО
	Шеремет Т.И.

	6
	Презентация проекта

	Декабрь 2020г.
	Учащиеся 
Педагоги, родители 
	Администрация школы 

	7
	Организация занятий в рамках внеурочной деятельности 
	Октябрь 2020 г.- май
 2021 г.
	Учащиеся 8-9 классов   
	Шеремет Т.И.
Дмитриенко Л.А.

	8
	Конкурс эскизов клумб 
	Январь
 2021 г.
	Учащиеся 
Педагоги 
	Администрация школы

	9
	Проектирование участка в программе для 3D моделирования и графики
	Февраль- март 2020 г.
	Учащиеся 8-9 классов   
	Шеремет Т.И.
Дмитриенко Л.А.

	10
	Организация совместной со студентами КузГСХА опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности школьников
	Февраль- апрель
2021 г. 
	Учащиеся школы 
	Евтюгина Т.А


	11
	Фестиваль цветов

	Март 2021 г.
	Учащиеся, классные руководители
	Карабинович И.В.

	12
	Родительское собрание 
«Роль родителей в ландшафтном проектировании пришкольного участка нашей школы»
	Март  2021 г.
	Родители 
	Администрация школы 

	13
	Экскурсия в ООО «Зеленстрой»
с целью знакомства с деятельностью организации и профориентации школьников
	Март, апрель 2021 г.
	 Учащиеся, классные руководители
	Карабинович И.В. , 
Шеремет Т.И.

	14
	Публикация  статей о лучших проектах, объектах ландшафтного дизайна
	В течение года 
	Учащиеся, педагоги 
	Шеремет Т.И.

	15
	Разбивка тематических цветников из однолеток
	Май 2021г.
	Учащиеся, педагоги
	Шеремет Т.И.

	16
	Устройство альпийских горок
	Июнь 2021г.
	Учащиеся, педагоги
	Шеремет Т.И.

	17
	Изготовление и прикрепление табличек с названием растений
	Июнь 2021г.
	Учащиеся, педагоги
	Шеремет Т.И.

	18
	Организация работы по созданию и расширению экологической тропы
	Апрель-май 2021 г.
	Учащиеся, педагоги
	Шеремет Т.И.

	19
	Изготовление печатной продукции для распространения среди населения 
	Октябрь 
2021 г. 
	Учашиеся школы 
Педагоги 
	Классные руководители 

	20
	Обобщение и распространение опыта по созданию системы  обучения  проектированию
	Ноябрь 2021г.
	Педагоги 
	Администрация школы

	21
	Подведение итогов инновационной деятельности работы образовательного проекта 

	Ноябрь   2021г.  
	Педагоги, родители
	Администрация школы



Финансовый план
	№ 
п/п
	Наименование
	Количество
	Цена
	Стоимость

	1. 
	Программа для ПК по моделированию ландшафта
	1шт.
	3000.00
	3000.00

	2. 
	Семена цветочных культур
	         50 шт. х 0,01гр.
	20.00
	1000.00

	3. 
	Грунт для рассады
	   10 шт. х 10 л.
	57.00
	570.00

	4. 
	Удобрение комплексное для рассады
	2 шт.
	56.00
	112.00

	5. 
	Шланг поливочный
	50 метров
	650.00
	650.00

	6. 
	Лопата садовая
	5 шт.
	200.00
	1000.00

	7. 
	Грабли 
	5 шт.
	200.00
	1000.00

	8. 
	Секатор садовый
	1 шт.
	300.00
	300.00

	9. 
	Лейка 
	2 шт.
	170.00
	340.00

	10. 
	Ведро хозяйственное
	3 шт. х 10 л.
	150.00
	450.00

	11. 
	Щебень
	1 м.
	4000
	4000.00

	12. 
	Перегной 
	1м.
	2000
	2000.00

	Итого:                                                                                             14422руб.           



РИСКИ ПРОЕКТА И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
	Риски
	Пути преодоления

	Кадры. 
Не все специалисты КузГСХА, ООО «Зеленстрой» готовы осуществлять преподавательскую деятельность со школьниками.
	Привлечение в проект коммуникабельных специалистов, а так же создание условий для их успешной преподавательской деятельности. Проведение методических консультаций и обеспечение необходимой литературой и материалами.

	Активизация инновационной деятельности
	Создание условий, стимулирующих развитие инновационной деятельности и обеспечивающих принятие ее результатов. 

	Материально-техническая база
	Постепенное приобретение необходимого оборудования за счет разных источников, в том числе и в результате привлечения внебюджетных средств

	Невостребованность продукта
	Популяризация, рекламирование через проведение семинаров, мастер-классов, размещение информации на сайте школы, участие в конкурсах. 

	Вовлечение новых социальных партнеров в проект
	Активизация работы с предприятиями и учреждениями поселка и активное привлечение их к работе в проекте.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
· получение нового социального и практического опыта;
· повышение уровня знаний о ландшафтном проектировании;
· развитие практических умений по изучению, оценке  состояния   и улучшению окружающей среды своей местности, развитие стремления к активной деятельности по охране окружающей  среды;
·  улучшение экологического состояния и эстетического вида пришкольной территории;
· повышение уровня развития организаторских, лидерских и управленческих способностей учащихся.
Сильные стороны проекта:
- имидж партнеров  проекта, как специалистов - профессионалов, имеющих опыт практической работы и дающих высокое качество знаний,  необходимых в повседневной жизни;
- высокая квалификация педагогов;
- творческий потенциал  педагогического коллектива и учащихся;
- хорошая репутация у родителей,  опыт вовлечения родителей в  реализацию проектов;
-  система работы с одаренными детьми;
- мотивированность старшеклассников на образование повышенного уровня и высокого качества;
-достаточная материально-техническая база.
-широкая сеть социальных партнеров проекта.
Слабые стороны  проекта:
- Недостаточность опыта работы в программе 3D моделирования и графики для ландшафтного проектирования

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТА
Эффективность образовательного проекта  оценивается по степени повышения качества образования учащихся, роли индивидуальных достижений в развитии, повышения степени социальной удовлетворенности образовательными отношениями  со стороны учащихся  и их родителей, а также по степени эффективности системы управления процессом выявления и поддержки талантливых детей. Критерии оценки результатов Проекта обусловлены достижением поставленных задач и проектируемыми результатами и представлены в таблице 
	Задача Проекта
	Критерий оценки

	Изучить элементы ландшафтного дизайна как деятельности.
	В рамках внеурочной деятельности изучены основы ландшафтного дизайна

	Организовать совместную деятельность  с Кузбасской государственной сельскохозяйственной академией по созданию эскизов ландшафтного дизайна территории школы. 
	С целью реализации данного проекта  привлечены партнеры научной сферы деятельности

	Разработать проект  реконструкции цветочных клумб с помощью  программы 3D моделирования и графики для ландшафтного проектирования.
	Разработан проект реконструкции цветочных клумб посредством 3D моделирования

	Организовать  совместную деятельность   с ООО «Зеленстрой» г.Кемерово по подбору растений для цветочных клумб.
	С целью реализации данного проекта  привлечены партнеры производственной  сферы деятельности

	Активизировать практическую деятельность по благоустройству пришкольной территории.
	Рост количества учащихся, участвующих в творческой практической деятельности по благоустройству

	Развивать практические умения по изучению, оценке  состояния   и улучшению окружающей среды своей местности, развитие стремления к активной деятельности по охране окружающей  среды.
	Проведены фестивали, конкурсы, мастер-классы
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